

Số:/BC-UBND

Long Môn, ngày 14 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 – 2025

Căn cứ Công văn số 300/UBND-VX ngày 01/4/2025 về việc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022-2025. Nay UBND xã Long Môn báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Long Môn cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự án hỗ trợ PTSX:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương.

Ngay từ đầu giai đoạn UBND xã đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo trong đó có 08 Quyết định về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Long Môn¹.

Trên cơ sở vốn giao Tại các Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND huyện Minh Long về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nguồn vốn ngân sách Trung ương); Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nguồn vốn ngân sách

¹ Trong đó: Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND xã Long Môn về việc thành lập Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Môn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND xã Long Môn về thành lập Ban phát triển thôn Làng Trê, xã Long Môn; Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND xã Long Môn về việc thành lập Ban phát triển thôn Làng Giữa, xã Long Môn; Quyết định 267/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND xã Long Môn về việc thành lập Ban phát triển thôn Cà Xen, xã Long Môn; Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND xã Long Môn về việc thành lập Ban phát triển thôn Làng Ren, xã Long Môn.

tỉnh); Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện Minh Long về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Minh Long (nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện); Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện Minh Long về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh; Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện Minh Long về việc phân bổ vốn phân bổ sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Minh Long từ vốn ngân sách huyện Minh Long, từ nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện.

UBND xã Long Môn đã xây dựng và ban hành 10 Kế hoạch; Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Long Môn về thực hiện nội dung số 1 về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Tiểu Dự án 2 của Dự án 3, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025².

2. Công tác quản lý, triển khai thực hiện.

a) Công tác quản lý thực hiện; việc phối hợp giữa các phòng, ban triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình:

UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách vùng đồng bào DTTS và miền

² Trong đó: Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 09/8/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Long Môn năm 2022; Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 08/8/2022 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn xã Long Môn; Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 16/8/2022 về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn xã Long Môn; Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 30/8/2022 về mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025; Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 09/9/2022 về việc truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Long Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 09/9/2022 về thực hiện nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc tiểu dự án 2 của Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn xã Long Môn; Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 24/10/2022 về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã năm 2022; Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 14/12/2022 về thực hiện nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc tiểu dự án 2 của Dự án 3, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.....

núi giai đoạn 2021- 2025; Tổ chức họp dân lấy ý kiến của cộng đồng về đề xuất dự án, chính sách theo văn bản hướng dẫn; Tổ chức kiểm tra các hộ thụ hưởng chính sách về chuẩn bị chuồng trại, đất trồng cỏ phục vụ chăn nuôi của dự án; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban quản lý dự án và Ban phát triển thôn hướng dẫn người dân chăn nuôi hiệu quả.

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án hỗ trợ PTSX:

Đã triển khai thực hiện xong các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và 2023 và năm 2024 thực hiện trong năm 2025.

- *Việc thực hiện kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân các dự án:*

+ Năm 2022, 2023 đã giải ngân đạt 100%.

+ Năm 2024 chuyển nguồn sang năm 2025 thực hiện, đến nay chưa giải ngân.

c) Việc phân công các thành viên Ban quản lý Chương trình xã theo dõi, phụ trách thôn, hộ dân để hướng dẫn cho hộ dân thực hiện dự án.

UBND xã Long Môn đã có Thông báo số 10/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND xã Long Môn về Kết luận của đồng chí Đinh Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn xã Long Môn và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND xã Long Môn về việc phân công các thành viên Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025

Bên cạnh đó UBND xã thường xuyên chỉ đạo khuyến nông-Thú y xã, công chức phụ trách các thôn phối hợp với Trưởng thôn, nhóm trưởng thường xuyên kiểm tra, theo dõi giám sát các hộ thực hiện dự án và kịp thời báo cáo về UBND xã, Chủ tịch UBND xã trong buổi họp giao ban hàng tuần hoặc báo cáo độc xuất. Đối với Mặt trận xã và các Hội đoàn thể xã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và hộ dân thực hiện tốt dự án theo đúng quy định

e) Trách nhiệm của đại diện tổ nhóm cộng đồng và các thành viên tham gia dự án.

- Nhóm trưởng nhóm cộng đồng có trách nhiệm ký hợp đồng với UBND xã Long Môn và thực hiện các hoạt động của dự án đảm bảo theo quy định.

- Các thành viên tham gia dự án, cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định của dự án, chịu trách nhiệm trong việc chọn vật nuôi; trong đó cam kết hoàn trả một phần kinh phí bằng tiền theo quy định của dự án đã được phê duyệt cho chủ đầu tư để thực hiện luân chuyển cho các đối tượng khác theo quy định; không tự ý mua bán sản phẩm từ Dự án khi chưa có sự đồng ý của UBND xã;

- Quản lý, chăm sóc con giống đúng quy trình kỹ thuật.

II. Tiến độ, mức độ, kết quả thực hiện dự án hỗ trợ PTSX:

a) Kết quả bố trí nguồn lực: ngân sách Trung ương bố trí, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) bố trí.

- Kinh phí năm 2022 chuyển nguồn thực hiện trong năm 2023

Tên dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức nhóm cộng đồng chăn nuôi trâu sinh sản tại thôn Làng Ren, xã Long Môn.

Tổng kinh phí thực hiện 370.691.850 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu, sáu trăm chín mươi một ngàn, tám trăm năm mươi đồng*). Trong đó: Ngân sách Nhà nước là 252.771.850 đồng; Đối ứng của người dân: 117.920.000 đồng.

Quy mô: Hỗ trợ 08 con trâu cái sinh sản/08 hộ (trong đó: (03 hộ nghèo; 3 hộ cận nghèo; 02 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số).

Tiến độ thực hiện: Đã cấp con giống và giải ngân đạt 100% theo dự toán của dự án.

- Kinh phí năm 2023:

Theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 30/03/2023 của UBND huyện Minh Long về việc phân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn xã huyện Minh Long, từ nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh và huyện, với tổng kinh phí **1.495.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn*).

- Kinh phí năm 2024: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư. Tổng kinh phí đã phân khai 356.500.000 đồng. (NS TW: 310.000.000 đồng, tỉnh 31.000.000 đồng, huyện 15.500.000 đồng). Quy mô thực hiện có 06 hộ tham gia. Đã trình UBND huyện phê duyệt dự toán; nhưng do văn bản thay đổi phải đấu thầu nên chuyển nguồn sang năm 2025, đến nay UBND xã đã tiếp tục trình UBND huyện thẩm định dự án để tiếp tục triển khai thực hiện.

b) Tổng số dự án phát triển sản xuất trên địa bàn xã có 05 mô hình dự án:

(Cụ thể có phụ lục đính kèm)

c) Tình trạng sinh trưởng, phát triển của cây, con vật nuôi đến thời điểm hiện tại:

- Được sự quan tâm của TT. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình tổ chức triển khai dự án, nên trong quá trình triển thực hiện dự án được người dân đồng tình ủng hộ.

- Qua các dự án cộng đồng đã triển khai và cấp cho người dân đến nay đa số người dân triển khai, thực hiện đúng theo đúng theo quy trình quy định.

- Công tác vệ sinh, che chắn chuồng trại, trồng cỏ, chăm sóc con giống được đảm bảo.

- Từ năm 2023 đến nay nhóm cộng đồng thôn Làng Giữa đã có 02 con bò đẻ bê con; nhóm hộ thôn Làng Trê thực hiện rất tốt, đa số nuôi nhốt nên bò sinh trưởng và phát triển rất tốt.

III. Đánh giá chung

1 Ưu điểm:

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy xã, trong việc triển khai thực hiện Chương trình;

- Việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách trong thực hiện Chương trình Dự án trên địa bàn xã được cấp trên quan tâm phân khai kinh phí kịp thời, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chuyên môn của huyện, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã, bên cạnh đó người dân đồng tình ủng hộ, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích và đối tượng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

- UBND đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện. Người dân cũng đã tham gia các dự án và bước đầu giải quyết việc làm và tăng thu nhập.

- Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy. Đội ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định.

- Công tác triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã được người dân đồng tình ủng hộ, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích.

2. Hạn chế, vướng mắc:

- Một số hộ dân chưa có chịu khó trong công tác chăm sóc đàn trâu, đàn bò nhất là trong thời gian mùa đông, một số bò rất ốm; người dân chưa thực hiện đúng theo bản cam kết đã ký từ ban đầu, vẫn còn nuôi trâu, bò chăn thả, không nuôi nhốt theo quy định.

- Nhìn chung nhóm chăn nuôi rất tốt nhưng do thời tiết mưa, rét kéo dài một số con bò cũng hơi ốm.

- Trong quý I năm 2025 có 03 con trâu chết và 02 con bò chết thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023.

IV. Kiến nghị: Không.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Long Môn. Kính báo cáo UBND huyện; Phòng Dân tộc – Tôn giáo huyện biết và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Dân tộc – Tôn giáo huyện;
- CT, các Phó CT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Thị Ri

PHỤ LỤC

Tình trạng sinh trưởng, phát triển dự án

Tên dự án	Địa bàn	Hộ hỗ trợ	Đối tượng	Số lượng hộ trợ	Tình trạng sinh trưởng và phát triển	Nguyên nhân
Dự án: HTPTSX Bò năm 2023	Thôn Làng Giữa	Đình Văn Yên	Hộ không nghèo	2	Còn sống	
		Đình Văn Ê	Hộ cận nghèo (số thứ tự 14)	2	Còn sống	
		Đình Thị Enh	Hộ cận nghèo (số thứ tự 01)	2	Còn sống	
		Đình Thị Im	Hộ NĐBDTTS	2	Còn sống	
		Đình Thị Sinh/chồng Đình Văn Cẩm	Hộ mới thoát nghèo 2022	2	Còn sống	
		Đình Thị Khăn/chồng Đình Văn Thô	Hộ cận nghèo (số thứ tự 07)	2	Còn sống	
		Đình Thị Ách	Hộ NĐBDTTS	2	Còn sống	
		Đình Thị Ân (Rua)	Hộ nghèo (số thứ tự 07)	2	Còn sống	
		Đình Văn Hoi	Hộ nghèo (số thứ tự 02)	2	Còn sống	
		Đình Văn Hoi	Hộ nghèo (số thứ tự 01)	2	Còn sống	

		Đình Văn Trâm	Hộ nghèo (số thứ tự 31)	2	Còn sống	
Dự án: HTPTSX BÒ năm 2023	Thôn Làng Trê	Đình Thị Biệt/ chồng Đình Văn Thành	Hộ nghèo (số thứ tự số 59)	2	Còn sống	
		Hồ Thị Trang/ chồng Đình Xuân Rìn	Hộ nghèo (số thứ tự số 93)	2	Còn sống	
		Đình Thị Trinh	PN DTTS (hộ sản xuất kinh doanh giỏi)	2	Còn sống	
		Đình Văn Phuông	Hộ nghèo (số thứ tự số 95)	1	Còn sống	
		Đình Văn Đề	Hộ nghèo (số thứ tự số 67)	2	Còn sống	
		Đình Thị Lạc/ chồng Đình Văn Hót	Hộ cận nghèo (số thứ tự số 19)	1	Còn sống	
		Đình Thị Bắc	PN DTTS	1	Còn sống	
		Đình Thị Hè/ chồng Đình Văn Hòa	Hộ cận nghèo (số thứ tự số 17)	2	Còn sống	
		Đình Thị Út	PN DTTS	1	Còn sống	
		Đình Pa Răng	Hộ nghèo (số thứ tự số 42)	1	Còn sống	

		Đình Thị Hải/ chồng Đình Minh Hiền	Hộ nghèo (số thứ tự số 84)	1	Còn sống	
		Đình Văn Trâm	Hộ nghèo (số thứ tự số 76)	2	Còn sống	
Dự án: HTPTSX Trâu năm 2022	Thôn Làng Ren	Đình Văn Ăn	Hộ cận nghèo (số thứ tự 64)	1	Còn sống	
		Đình Thị In	Hộ cận nghèo (số thứ tự 68)	1	Còn sống	
		Đình Thị Ia/chồng Đình Văn Huya	Hộ NĐBDTTS	1	Còn sống	
		Đình Thị Oi/chồng Đình Văn Coả	Hộ nghèo (số thứ tự 172)	1	Đã chết	Có Biên bản kèm theo
		Đình Thị Xâm/chồng Đình Văn Ghành	Hộ nghèo (số thứ tự 169)	1	Còn sống	
		Đình Văn Rép	Hộ NĐBDTTS	1	Đã chết	Có biên bản kèm theo
		Đình Thị Bao/chồng Đình Văn Hanh	Hộ nghèo (số thứ tự 153)	1	Còn sống	
		Đình Thị	Hộ cận nghèo	1	Đã chết	Có biên bản

		Tinh/chồng Đình Văn Ưng	(số thứ tự 61)			kèm theo
Dự án: HTPTSX Bò năm 2023	Thôn Làng Ren	Đình Ra Ghin	Hộ mới thoát nghèo 2022	2	Còn sống	
		Đình Thị Nữ/chồng Đình Văn Ngun	Hộ nghèo, (số thứ tự 155)	2	Đã chết	Có biên bản kèm theo
		Đình Thị Châm/chồng Đình Văn On	Hộ nghèo, (số thứ tự 180)	2	Còn sống	
		Đình Văn Rụt	Hộ nghèo, (số thứ tự 176)	2	Còn sống	
		Đình Văn Danh	Hộ cận nghèo, (số thứ tự 162)	2	Còn sống	
		Đình Thị Tư	Hộ NĐBDTTS	2	Còn sống	
		Đình Văn Hai	Hộ mới thoát nghèo 2022	2	Còn sống	
		Đình Thị Liên	Hộ nghèo, (số thứ tự 170)	2	Còn sống	
		Đình Ủ	HỘ NĐBDTTS (sản xuất kinh doanh giỏi)	2	Còn sống	
Dự án: HTPTSX Trâu năm 2024	Thôn Làng Ren	Đình Văn Mân	Hộ mới thoát nghèo năm 2022	2	Chưa cấp	
		Đình Thị Ngạch (chủ hộ Đình Văn	Hộ cận nghèo (số thứ 134)		Chưa cấp	

		Phê)				
		Đinh Thị Yếu	Hộ NĐBDTTS	2	Chưa cấp	
		Đinh Văn Súc	Hộ nghèo (số thứ tự 138)	2	Chưa cấp	
		Đinh Thị Nử	Hộ mới thoát nghèo năm 2023	2	Chưa cấp	
		Đinh Văn Trái	Hộ mới thoát cận nghèo năm 2023	2	Chưa cấp	
		Đinh Thị Ôn (Chồng Phạm Văn Giéo)	Hộ nghèo (Số thứ tự là 159)	2	Chưa cấp	

*Cung cấp biên bản xác nhận nguyên nhân